

书记校长带队赴创新港检查工作情况汇总

(2019.7.30、2019.8.2)

2019年8月2日上午，张迈曾书记、王树国校长带队对创新港建设和搬迁进度进行现场检查，对相关单位下一步工作提出要求。结合2019年7月30日上午张迈曾书记带队检查提出的相关要求，现将工作要点和责任部门汇总如下。

一、 规划设计方面

1. 实验室处负责完成门牌号核对工作。（责任部门：实验室处）
2. 规建中心负责解决千人报告厅最近厕所蹲位太少，满足不了正常需求的问题。（责任部门：规划基建中心）
3. 各研究院做好做实公房规划，统筹协调实验室和研究生工位分配，确保合理高效利用。营造好学术氛围。地板和墙壁做好颜色选择。（责任部门：各研究院）
4. 研究院实验室空间原则上只用于实验室用途，不安排研究生工位。（责任部门：各研究院）

二、 基础建设方面

1. 报告厅内射灯等存在质量问题，创新港发展公司及陕建集团尽快排查整改。（责任部门：创新港发展公司）
2. 关于医学化工板块污水、废气排放问题，创新港发展公司、医学部、实验室处及设计单位尽快拿出解决方案，协商解决，确保正常使用。（责任部门：创新港发展公司、医学部、实验室处）

3. 创新港发展公司 8 月 10 日前完成各楼宇内地面空鼓整改工作。（责任部门：创新港发展公司）

4. 对于楼宇内施工堆积的材料及废弃物，创新港发展公司督促陕建集团在 8 月 15 日前全部清理完成，对于研究院急需使用的部位应迅速清理，不能影响研究院二次装修。（责任部门：创新港发展公司）

5. 创新港发展公司商陕建集团，对于各巨构中间黑房子设置玻璃窗，增加采光。（责任部门：创新港发展公司）

6. 建议将合适的窗户改造成门，联通房间和外部露台。（责任部门：创新港发展公司）

7. 创新港发展公司按照法学院要求整改模拟法庭（责任部门：创新港发展公司、法学院）

8. 拆除 5 号楼一层大厅石头。（责任部门：创新港发展公司）

9. 5 号楼 5-3004 房间墙体渗水，墙皮脱落，创新港发展公司尽快整改。（责任部门：创新港发展公司）

10. 创新港发展公司负责协调对外立面、走廊和室内门进行改造，确保自动驾驶试验平台（车辆）顺利出入实验室。（责任部门：规划基建中心、创新港发展公司）

11. 主动征求各学院意见，做好各个研究院茶水间的水电改造等基础设施建设。（责任部门：后勤保障部）

三、 二次装修方面

1. 8 月底，科技部长来创新港视察，能动研究院做好迎接检查工作。（责任部门：能动学院）

2. 实验室和办公室用电布线要求采用刻槽、地插的方式，天花板走线共用已有线槽，确保整洁美观。试验区域用电就近使用，做好配电柜的安装。（责任部门：后勤保障部、各研究院）

3. 航空航天与力学研究院、高端装备研究院在8月15日前完成师生工位安装，材料科学与工程研究院在8月17日前完成师生工位安装，能源科学与技术研究院在8月25日前完成师生工位安装。（责任部门：各研究院）

4. 宣传部通过电视片等形式做好宣传工作（责任部门：宣传部）。

5. 研究院要做好区域内文化建设，包括导视、标识、地面颜色等。各研究院地面颜色选取可以大胆一些，可参照电气科学与技术研究院地面涂色（责任部门：各研究院）。

6. 做好露天平台的设计装饰工作。（责任部门：各研究院）

7. 各文科研究院参考综合服务大厅建设成果，尽快完成各研究院二次装修。（责任部门：各研究院）

8. 巨构内走廊左右的两面墙都可以进行涂色，建议使用蓝色、绿色、红色等色系进行配合，从美学设计角度做好色彩搭配和过渡。8月15日开始，每个常委牵头负责检查2-3栋楼的墙面粉刷完成情况。（责任部门：宣传部、创新港发展公司）

9. 要求普通教室 8 月 15 日前全部建设完成，智慧教室 8 月 25 日前建设完成并具备使用条件。（责任部门：研究生院、网信中心）

四、 学生工作方面

1. 研究生院尽快完成宿舍分配工作。（责任部门：研究生院）

2. 研究生先锋队 8 月 5 日要入驻创新港，尽快开展相关工作。（责任部门：研究生院）

3. 各研究院每天保证至少有 2 个老师去学生那里进行调研和慰问、指导，确保学生空余时间“有人问、有人管”。（责任部门：各研究院）

五、 网络信息方面

1. 1 号楼能源科学与技术研究院门厅二维码尽快更换。（责任部门：网信中心）

2. 数据机房、高算机房的宣传板政治性宣传太多、技术性宣传太少。要求减少政治性宣传，突出唯一性、领先性水平，凸显已掌握的制高点和提供的公共服务。（责任部门：网信中心）

3. 要求 IOC 统一运营中心与保卫处在兴庆、雁塔等校区的系统对接，争取年底前完成数据互通，保卫处以后不要重复建设安防监控系统。（责任部门：网信中心、保卫处）

4. 要求各研究院不再自行建设机房。（责任部门：网信中心、各研究院）

5. 网信中心要和后勤保障部、各物业公司加强沟通，落实好 IOC 控制中心、总监控室、四个分监控室的协调工作，做好指令下发、信息利用、数据汇总方面的方案。（责任部门：网信中心、后勤保障部）

六、 环保措施方面

采用一切办法，进行室内空气流通净化。（创新港发展公司、后勤保障部）

制定方案，实验室做好排水、排气等危废处理，确保符合国家环保要求。（各研究院、实验室处、创新港发展公司）

七、 运动场地方面

1. 8 月 5 日，4 号和 5 号楼之间的网球场、篮球场和排球场启用，发布开放试运行公告。（责任部门：体育中心）

2. 8 月 20 日，足球场投入使用，相关单位设计体育活动。（责任部门：创新港发展公司、体育中心）

八、 后勤保障方面

1. 做好地下和地上停车位的数量分布、需求测算、使用方案设计，尽快拿出创新港科创基地地下车库规划方案。（责任部门：后勤保障部）

2. 研究院的厕所要全部通水，确保正常使用；文科楼的卫生间要全部打开，方便师生使用。（责任部门：后勤保障部）

3. 要求加强安全保卫工作，增设楼宇、走廊的围栏，确保设备防盗安全。关于人工智能学院实验室门多次被撬的问

题，保卫处负责撰写一份关于安全保卫相关事项的专报，并与沔西管委会沟通解决校区安全保卫问题。（责任部门：后勤保障部、保卫处）

4. 对于破坏创新港治安的人员，要协调有关单位严厉打击。（责任部门：后勤保障部，保卫处）

5. 对于全程在创新港工作的人员，公寓床位相对固定，生活设施要给予充分保障。（责任部门：后勤保障部）